
歩道橋梁の施工時における計画変更 

○基礎設計室  渡部聖 

１．はじめに 

 平成 29 年 12 月に道路橋示方書が改定され、設計手法が許容応力度を主とした設計から性能設

計に大きくシフトすることとなった。今回紹介する橋梁はその示方書の改定直後に発注され、歩

道橋ながらその基準を適用することとなった橋であり、病院に近接している箇所であったことも

あり、個人的には当初不安をかかえながら設計をおこなっていた橋である。 

施工時に本橋梁の A1 橋台杭基礎直下に、旧病棟の基礎が地下に存在してたことが判明し、修正

設計をおこなうこととなった。本項ではその修正設計について述べる。 

２．概要 

＜橋梁諸元＞ 

  道路規格：歩道橋（耐震設計上の重要度：A種） 

  橋種：鋼橋（角形鋼管床版橋） 

橋長：16.70m（桁長：16.64m、支間長：16.04m） 

  全幅員：2.8m〔0.4m（地覆幅）＋2.0m（歩道幅）＋0.4m（地覆幅）〕 

  基礎形式：鋼管杭（回転杭）基礎 

＜修正設計理由＞ 

下図に示すA1橋台前側の基礎杭1本が松江赤十字病院の旧病棟基礎フーチングの上面（地表

から6m付近の位置）で高止まりをした。資料調査の結果、既設基礎フーチングが存在している

上流側2本に関しては、設計通りの長さでの杭の施工が出来ないと判断されたことから、変更

設計を行うこととなった。 

1.09

1.46

1.45

2.145

2.105

2.074

2.073

2.132

2.079

2.075

2.100

2.069

2.069

2.073

2.076

2.032

2.216

2.198

2.208

2.439

2.206

3.072

2.190

2.395

2.548

3.071

3.071

2.071

2.055

2.100

2.367

2.259

2.361

2.364

2.366

2.251
2.366

2.077

2.055

2.063

2.247

2.077

2.244

2.363

51 2.240

2.188

2.363

2.3

0.98

3.00

2.11

2.13

2.95

2.12

1.48

1.55

.08

散水栓

松江赤十字病院

SEP

2.382.22

-0.41

-0.

2.18

米
子
川

1400

2800

2
8
0
0

4
8
0
0

1
4
0
0

1
4
0
0

1
0
0
0

1400

2
0
2
5

3
7
5

1
0
0
0

旧病棟基礎（フーチング厚2m、杭径1.3m）

0.84

1.10

旧病棟基礎（フーチング厚2m、杭径1.4m）

高止りした杭

A1橋台



 

 

 

＜課題＞ 

 ・A1橋台の病院側は当初設計の杭長での施工は不可能 

・旧病棟の設計図面はあるものの、施工時の資料が一切残されていない 

 ・本橋梁が横断する米子川は遊覧船の航路となっており、護岸より川側での計画は出来ない 

 ＜検討＞ 

・工法選定（地盤改良工法案を含めた3案比較により実施） 

 → フーチングを広げ、杭の本数を増す案に決定 

・旧病棟基礎（フーチング、場所打ち杭）の存在確認のため、ボーリングを実施 

・回転杭が所定の位置で施工可能か確認するため、簡易動的コーン貫入試験（L=9.0m）を実施 

 

＜修正設計内容＞ 

下図に示す通り、下流側に杭4本（当初設計通り支持層まで）、上流側に橋軸直角方向安定の

ため、既設フーチング上面までの基礎杭を1本設置する計画とした。 

 

  ・下流側基礎杭4本 → 橋軸方向の支持、水平力の安定を確保 

  ・上流側基礎杭1本 → 橋軸直角方向の支持の安定を確保 

（杭は上部工荷重が直接作用する前面に配置した） 

 

３．おわりに 

 修正前の設計では発注者が病院側から手に入れた資料をもとに計画を行っていたがその資料は

新設の病棟資料の一部のみであった。旧病棟の資料の存在にその時点で気が付くのは難しかった

のは事実だが、ビルなどの建物や地下埋設物の多い市街地で計画を行う時の事前調査の重要性を

強く感じた業務であった。 
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